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 Összefoglaló

1. táblázat: Főbb adatok
	A projekt címe:
	Üllő Város ivóvízminőség javító programja

	Projektgazda neve:
	Üllő Város Önkormányzata

	Projektgazda székhelye:
	2225 Üllő Templom tér 3.

	ÁFA visszaigényelhető-e (igen, nem)
	igen

	Érintett települések száma (db)
	1

	Érintett lakosság (ezer fő)
	11575

	A pályázat benyújtásának tervezett időpontja (év, hó)
	2012.09.30

	A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja (év, hó)
	2014.06.30

	Összes nettó beruházási költség (Ft)
	346160000

	        Elszámolható beruházási költés
	346160000

	        Nem elszámolható beruházási költség
	0


Üllőn a kutakból kinyerhető vízminőség a vas-mangán és ammónium tekintetében meghaladja az egészségügyi határértéket. A vízbázisról közvetlenül kitermelt víz emberi fogyasztásra így alkalmatlan, kezelni szükséges. A település vízművében jelenleg víztisztító technológia nem működik, így a vízműrendszer nem képes biztosítani a víz előírás szerinti minőségét. A vízkezelőből kilépő víznek ki kell elégítenie 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben előírt vízminőség követelményeket.

Üllő város Önkormányzatát a 201/2001. (X.25.) Kormány rendelet kötelezi a vízminőség javítás elvégzésére. 
A tanulmány részletesen elemzi és értékeli a környező települések és vízművek vízellátási helyzetét, abból a szempontból, hogy Üllő vízminőség javítása vízátvétel útján hogyan oldható meg. Az elemzés a Fővárosi Vízmű kivételével kizárja valamennyi kapcsolat lehetőségét.

A vizsgálat továbbiakban a Fővárosi Vízművektől való vízátvétel, valamint a helyben történő víztisztítás két változatára terjed ki.

Koncepcionális változatok:

1. Fővárosi Vízművek ZRT-től kezelést nem igénylő ivóvíz átvétele – A változat.

2. Saját vízbázison termelt víz tisztítása helyben, amelynek két lehetséges változata 

a) Helyi víztisztítás vas-mangátlanítás, törésponti klórozás, szerves klóros melléktermékek és maradék klór eltávolítása Gac szűrőkkel – B változat, valamint 

b) Helyi víztisztítás légoxidációval, nitrifikáló szűrés, Uv csírátlanítás, biztonsági szűréssel – C változat.

A változatok műszaki tartalmát és a velük összefüggő gazdasági számításokat az 5.3 
A változatelemzésben bemutatott többi számítás eredményeként a C változatot javasoljuk megvalósításra.

A kiválasztott változat bemutatása 
2. táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök
	Létesítmény, eszköz
	Megys
	Mennyiség

	Szűrőgépház épület 
	m2
	132

	Légtelítő tartály Nitrifikáló szűrők Biztonsági szűrők Légellátó berendezés Feladó szivattyúk Szelepszigetek Klórgáz adagoló berendezés UV csírátlanító berendezés Elzáró és szabályozó szerelvények Szűrőgépház csővezetéki rendszer Szűréstechnológia folyamat műszerezése Szűréstechnológia villamosenergia ellátása és vezérlés kialakítása és meglévő rendszerbe integrálása Szűréstechnológia folyamat vezérlés
	egység, komplett
	1

	Átmeneti tároló
	db
	1

	Hulladékvíz átemelő szerelvényakna
	db
	1

	Hulladékvíz átemelő szivattyú
	db
	1+1

	Technológiához kapcsolódó vízműtelepi vezeték KPE
	fm
	170

	Vízműtelepi gravitációs csatorna D200 KG PVC
	fm
	150

	Szennyvíz és hulladékvíz nyomócső KPE
	fm
	270

	Házi szennyvízátemelő 
	db
	1 m3/h

	Vízműtelepi szikkasztó föld medence bővítés
	m3
	190

	Aszfalt burkolat útalappal süllyesztett szegélyekkel
	m2
	150

	Zúzottkő burkolat
	m2
	50

	Villamos energia ellátás bővítése
	db
	1

	1. sz. kút rendszerbe állítása
	db
	1

	2. sz. kút rendszerbe állítása
	db
	1

	Vízműtelep tereprendezés, parkosítás
	db
	1

	Szakaszoló tolózárak 
	db
	15

	3-6 hónapos próbaüzem
	összesen
	1


Költség-haszon elemzés eredményei  
A megvalósítandó változat beruházási költségeit, műszaki költségbecslés szerint – fajlagos költségekkel egyetemben - meghatározott nettó építési költséget és a nettó építési költségekhez a járulékos költségek elemeit határoztuk meg. 

A projekt teljes beruházási költsége EFt:
	Beruházási költség (e Ft)
	2013
	2014
	Összesen

	1.2 Terület-előkészítés
	130
	0
	130

	2. Építés
	156065
	156065
	312130

	Tervezés, ami a kivitelező feladata
	7800
	0
	7800

	4. Technológia
	0
	0
	0

	6. Közbeszerzés költségei
	5000
	0
	5000

	7. Mérnökfelügyelet költsége
	3000
	4500
	7500

	8. A nyilvánosság biztosításának költsége
	800
	700
	1500

	9Pénzügyi tanácsadó
	1250
	1250
	2500

	10. Projekt menedzsment
	3900
	3900
	7800

	11. Egyéb Engedélyeztetés, hatósági díjak
	0
	1800
	1800

	12. Műszaki tartalék
	0
	0
	0

	Egyéb, járulékos költségek
	13950
	12150
	26100

	13. Nettó beruházási összköltség
	177945
	168215
	346160

	14. ÁFA
	48045
	45418
	93463

	15.Bruttó beruházási összköltség
	225990
	213633
	439623


A tevékenység jövedelemtermelő, ezért az általános forgalmi adó visszaigénylésére van lehetőség. A projekt nem elszámolható költséget nem tartalmaz.
A projekt bevételszerző tevékenységet érint, tehát saját bevételei miatt jövedelemtermelő. Az alkalmazott díjazásnak és a díjbevételeknek a lehető legnagyobb mértékben fedezniük kell a teljes költséget.

	Alkalmazott díjazás
	2 013
	2 015
	2 021
	2 032
	2 039
	2 042

	 
	Lakossági Fogyasztás-arányos (Ft/m3)
	367
	367,0
	370,0
	373,0
	373,0
	373,0

	
	Közületi Fogyasztás-arányos (Ft/m3)
	463
	463,0
	470,0
	475,0
	475,0
	475,0

	
	intézményi Fogyasztás-arányos (Ft/m3)
	388
	388,0
	420,0
	475,0
	475,0
	475,0

	
	Lakossági fajlagos vízdíj Ft/m3
	367,0
	367,0
	370,0
	373,3
	373,3
	373,3

	
	Közületi fajlagos vízdíj Ft/m4
	479,3
	475,6
	483,9
	490,8
	490,9
	490,9


A díjazásban rendelkezésre állás díja nincs és a jövőben sem tervezett.
Az alkalmazott díjak alkalmasak az üzemeltetés és karbantartás, valamint a pótlás költségeinek finanszírozására és ellenőrzött módon figyelembe veszi a településen élők jövedelmi viszonyait.

A számítások alapján a finanszírozási hiány ráta 90%, 
KEOP támogatás 311 544 000 Ft, kedvezményezett hozzájárulása 34 616 000

A projekt lebonyolításának javasolt ütem- és intézkedési terve 
A projekt előkészítési feladatainak tervezett befejezési időpontja 2013.01.14, amely egyben a megvalósítás finanszírozása érdekében elkészülő pályázat beadási határideje is. A projekt megvalósításának kezdő időpontját 2013.02.10-re tervezzük, amely a közbeszerzés kezdésének időpontja. A kivitelezés tervezett ideje 2013.06.01 és a befejezés 2014.06.30-án zárul, amelyben minimum 3 hónapos próbaüzem is tervezett.
tekinthető. Befogadója a Ráckeve-Soroksári Duna-ág, így Üllő és térsége a Duna folyam vízgyűjtő területébe tartozik. A település Észak –nyugati részén üzemel még a sz. belvízcsatorna, mely a Gyáli (1. régi) csatornába köt. Egyéb vízfolyás nem nincs a településen. 
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