



A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ítémezés		Becsült érték a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan (HUF)
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Építési beruházás						
Központi óvoda újjáépítése	45000000	nemzeti, nyílt	Kbt. 115. § (1) szerinti hirdetmény nélküli eljárás	2017.08.25.	2018. 04.03.	126.354.926
	45210000-2					
	45300000-0					
	45350000-5					
Egészségház, lift, tető	45000000	nemzeti, nyílt	Kbt. 113. § (1) szerinti nemzeti nyílt eljárás	2017.02.01.	150 nap	60.000.000
Kisfaludy tér óvoda bővítés	45000000	nemzeti, nyílt	Kbt. 115. § (1) szerinti hirdetmény nélküli eljárás	2017.03.09	150 nap	75.000.000
Deák Ferenc u. építés	45000000	nemzeti, nyílt	Kbt. 115. § (1) szerinti hirdetmény nélküli eljárás	2017.06.15.	2017.12.31.	96.513.985
II. Szolgáltatás-megrendelés						
Felnőtt és gyermek központi orvosi ügyelet	85100000-0	nemzeti	Kbt. 113. § (1) szerinti nemzeti nyílt eljárás	2017.02.08.	2017.04.01.-2020.06.30.	46.800.000 Ft
Üllőn	85121100-4					
	85121291-9					
III. Árubeszerzés						
Kisfaludy téri óvodabővítéssel kapcsolatos eszközbeszerzés	39161000-8	nemzeti	Kbt. 113.§ (1) szerinti nyílt eljárás	2017. 06. 01.	2017. 08. 31.	11.675.355 Ft (egybeszámított becsült érték 60 millió Ft)
	37000000-8					
	37520000-9					
	37416000-7					
Üllői tagóvodák eszközbeszerzése (I. rész Óvodai bútorok beszerzése, II. rész Óvodai játszótérek beszerzése, III. rész Játékok, egyebek beszerzése)	39161000-8	nemzeti	Kbt. 113.§ (1) szerinti nyílt eljárás	2017. 09. 20.	2017. 12. 15.	becsült érték 35.237.849 Ft (egybeszámított becsült érték 46.913.204 Ft)
	37000000-8					
	37520000-9					
	37416000-7					

Handwritten signature and the number 47.