

5.1.

5.1. Számla kiírás

Lanzo ajánlat

1.sz. melléklet

**Költségvetés összesítő lap**

Munka típusa:	
Munka címe:	
SEPLAND:	
Tervező:	
Gsomag / Kivétel	Lanzo Kft
Vállalási szorzó:	
Határidő:	

Munkadíj (techn. tételár):	
Etfogadott "K" tételek összege*:	
SA-2.1 költsége**:	
Vállalkozó által biztosított SA költsége***:	
<b>Összesen:</b>	<b>822 158 Ft</b>

Tervezett / Org. ár	Eltérés Ft	Eltérés %	Etfogadott ár	Eltérés Ft	Eltérés %	Elszámolt ár	Eltérés %
- Ft -	438 779 Ft	-100,0%	438 779 Ft	438 779 Ft		- Ft	
- Ft -	- Ft		- Ft	- Ft		- Ft	
- Ft -	383 379 Ft	-100,0%	383 379 Ft	383 379 Ft		- Ft	
- Ft -	822 158 Ft	-100,0%	<b>822 158 Ft</b>	822 158 Ft		- Ft	
<b>Eltérés (elszámolt / elfogadott) [%]</b>					<b>0,00%</b>		

\* A "K" tételek összege a mellékelt költségvetés alapján !  
 \*\* A mindenkor érvényes **Standard Anyaglista (SA)** alapján kötelezően a Megrendelőtől (ELMŰ Nyrt, ÉMÁSZ Nyrt) beszerzendő, elszámolás-köteles anyagok költsége !  
 \*\*\* Kizárólag külön megrendelői engedély alapján a Vállalkozó által nem a Megrendelőtől (ELMŰ Nyrt, EMÁSZ Nyrt) beszerzett SA anyagok költsége !

Arizozolás	
Projektirányító:	
Aláírás:	
Dátum:	

Mennyiségi igazolás	
Kivitelező:	
Aláírás:	
Dátum:	
Műszaki ellenőr:	
Aláírás:	
Dátum:	

Mennyiségi igazolás	
Kivitelező:	
Aláírás:	
Dátum:	
Műszaki ellenőr:	
Aláírás:	
Dátum:	

**Összesen: 1.044.141,- Ft**