

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Szolgáltatás-megrendelés					
II. Árubeszerzés					
Földgáz energia beszerzés	Árubeszerzés	nemzeti	nyílt	2024. II. né.	12 hónap
Villamosenergia beszerzése	Árubeszerzés	nemzeti	nyílt	2024. II. né	12 hónap
Üllő- köztéri szaniterkonténerek beszerzése	EKR00004262024	nemzeti	112.§	2024. I. né	2 hónap
III. Építési beruházás					
Üllő Hunyadi utca útfelújítás vízgerinckiváltással	Építési beruházás	nemzeti	115. §	2024. II. né	6 hónap
Üllő Gyömrői út hiányzó járdaszakaszok megépítése, 3 gyalogátkelő és vasúti gyalogosátkelő létesítésével	Építési beruházás	nemzeti	115 §	2024. II. né	6 hónap

[Ide írhat]

Üllő ÁFÁI étkező bővítés kivitelezése	Építési beruh ázás	nemzeti	115 §	2024. I. né	6 hónap
Üllő Pitypang Óvoda homlokzati hőszigetelés	Építési beruh ázás	nemzeti	115 §	2024. II. né	3 hónap
Üllő Zeneiskola homlokzati hőszigetelés	Építési beruh ázás	nemzeti	115. §	2024. II. né	3 hónap

1. sz. melléklet