



T.

Üllő Város Polgármesteri Hivatala

**Hadamcsik Emőke**

Műszaki beruházási ügyintéző

**Tárgy: Árajánlat 2225 Üllő, Gazdák Erdeje dűlő (HRSZ 3115/2) közvilágítás tervezésre, az EON-ELMŰ Hálózati Kft sz tenderdeknek megfelelően.**

A 2024.03.05.-én kapott előzetes írásos anyag (e-mail) és fénykép alapján tárgyi tervre az alábbi ajánlatot tesszük:

Feltételeztük, hogy a Hajcsár u.-i beton végoszloptól majd engedik a kábeles folytatást. Remélhetőleg az általunk feltételezett irány az EON-Elmű Hálózati Kft-nek is megfelelő lesz. Ez esetben a tervezés a Gazdák Erdeje u-ban cca 175m-es szakaszon, + a Hajcsár u.-i cca 30m-es szakaszon szükséges.

Az érintett területen, a kandelábereken már csak, LED-es lámpatestek kerülhetnek felszerelésre.

A kábeles kötelezettség miatt a közvilágítás megépítési költsége sajnos magasabb lesz, mint ha légvezetékes közvilágítás lenne.

- Villamos energia igény bejelentése az EON felé, az Önkormányzat nevében.
- Önkormányzat-EON TNÁ szerződés aláírásra előkészítés.
- Közmű adatszolgáltatás beszerzése, majd Közműegyeztetés a tervezési érintett rész kapcsán;
- EON engedélyeztetéssel.
- Árazatlan költségvetéssel.
- Kiviteli költségbecsléssel.

<b>Igénybejelentés, TMÁ megállapodás előkészítése</b> .....	108.000.- + ÁFA
<b>Villamos Tervezési munkálatok</b> .....	462.800.- + ÁFA
<b>Geodéziai munkarész</b> .....	58.600,- + ÁFA

**Tervezési munkálatok elvégzése mindösszesen:  
629.400,- + 169.938.- (27%) ÁFA = Btő 799.338.-**

**Vállalási határidők:** (szerződéskötés napjától számított)

EON felé igénybejelentés és TMÁ megállapodás előkészítése	30 nap
A Földhivatali adatbeszerzés + a megelőző „Önkormányzati eljárás” és előzetes állásfoglalás	15 nap
Ezt követően a kiviteli terv készítése.	30 nap.
A valós tervre az Önkormányzati Tulajdonosi és Közútkezelői Hozzájárulás további	15 nap.
(Az Önkormányzati hozzájárulásokat csak becültem.)	
Az EON-Elmű Közvilágítási üzem jóváhagyási folyamata további	15 nap
Ezt követően lehet a kivitelezést elindítani az EON-Elmű tájékoztatása és felügyelete mellett.	

**Mindösszesen cca. 3 hónap**

Ajánlatunk nem tartalmaz Forgalomtechnikai tervet és engedélyeztetést, mert meglátásom szerint ezt Önök a saját beruházás kapcsán biztosan nem fogják kérni tőlünk.

**Fizetési mód:**

1 db vég számla, 15 napos átutalással.

Bármely kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére.

Tisztelettel:

Budapest, 2024. március 08.

**IMPULZÍV KFT.**  
1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.  
Adószám: 10611454-2-43  
Bank.sz.: 10700529-24913906-51100005

Marton Imre  
ügyvezető