Muszaki ellenéri allasfoglalas

Ullé Varos Onkormanyzata
2225 Ul Templom tér 3.

Kissné Szabo Katalin Polgarmester Asszony részére

Targy: Miiszaki ellendri veleményezés kivitelezé hataridé médositas kapcsan - Az Ullg 2 csoportos
bolcside épitése” Kivitelezési munkalatai

Alulirott Szlévik Rébert, miiszaki ellendrként (néviegyzéki szam: MUE-013-60532) igazolom, hogy a PM
BOLCSODEFEJLESZTES 2018/30 2 csoportos bélcséde épitése Ullén” projekt kapcsan megkotott
kivitelezési vallalkozoi szerz8dés teljesitése soran a vallalkozo az Thermik Plus Kft. 2225 Ull6 Pesti ut
47-49 képviseli: Gombai Laszlo a vallalkozasi szerz6dés szerinti véghataridé hosszabbitast
kezdeményezte 30 nappal.

A vilagban kialakult egészségiigyi valsaghelyzet, a koronavirus terjedése és a tavasszal kihirdetett
veszélyhelyzetre mint kiils6 elharithatatian akadaly, ,vis maior-ra tekintettel a megkezdett kivitelezés
kapcsan az anyagbeszallitasi nehézségek és alvallalkozéi teljesitési nehézségek miatt fennakadast
okoztak a kivitelezSi szerz6dés teljesitésében. Az idokozben keletkezett csiszast a kivitelez6 sajat
hataskorben részlegesen kezelte, de behozni azt telies egészében nem tudta, ezért kérelmének
megfelelden a véghataridd 30 nappal valo meghosszabbitasat tamogatom.

Melléklet: Kivitelezd Teljesitési hataridék modositasa iranti kérelem.

Kelt: Leanyfalu, 2020. oktaber 15.
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