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Üllő Város Önkormányzata 

Lengyel Daniella részére 

Üllő 
Templom tér 3. 
2225 

 
 
Tárgy: Teljesítési határidők módosítása 
 
 
Tisztelt Lengyel Daniella! 
 
Alulírott THERMIK Plus Műszaki, Kereskedelmi és Generál Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 2225 Üllő, Pesti út 47-49., Cg: 13-09-069858, képv,: Gombai László ügyvezető) az alábbiakról 
tájékoztatjuk: 
 
A Tisztelt Megrendelő „2 csoportos bölcsőde építése Üllőn” építési beruházás tárgyú, a Kbt, 115. § (1) 
bekezdés szerinti nemzeti közbeszerzési eljárást indított a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával. 
 
Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a Thermik Plus Kft-t, mint Vállalkozót hirdette ki nyertesnek, 
amelynek alapján a Felek Szerződést kötöttek egymással a kivitelezésre vonatkozóan. 
 
A teljesítés műszaki tartalmát a közbeszerzési felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározott műszaki tartalom képezi. A szerződés időtartamára, a Vállalkozói szerződés, „A szerződés 
időtartama” – bekezdésének 6. pontja tér ki, miszerint: A szerződés teljesítésének határideje a munkaterület 
átadásától számított 7 hónap, de legkésőbb 2020. november 09. napja. 
 
A világban kialakult egészségügyi válsághelyzet, a koronavírus terjedése és a tavasszal kihirdetett 
veszélyhelyzetre mint külső elháríthatatlan akadály, „vis maior”-ra tekintettel a megkezdett kivitelezés 
kapcsán az anyagbeszállítási nehézségek és alvállalkozói teljesítési nehézségek miatt fennakadást okoztak a 
szerződés teljesítésében. Az időközben keletkezett csúszást saját hatáskörben részlegesen kezeltük, de 
behozni azt teljes egészében nem tudtuk. Ezen okokból Társaságunk a Vállalkozási szerződés „A Szerződés 
időtartama” 6. pontjában meghatározott teljesítési határidőn túl, a kivitelezési véghatáridó 30 napos 
meghosszabbítását kéri. Jelen levelünkkel kezdeményezzük, hogy a Tisztelt Megrendelő a teljesítési 
határidőt módosítsa. 
 
Üllő 2020.10.15 
 

Tisztelettel: ….…………………………… 
  THERMIK PLUS KFT. 
      Képv.: Sík Tímea 

 
 


